Пользовательская инструкция

AI Платформа AIналитик

Скачать: https://github.com/chaussky/ainalyst.git

Глава 6 — Strategy Analysis

Общая характеристика Главы 6

Глава 6 BABOK — «Strategy Analysis» — это мост между «мы знаем что происходит» и «мы знаем что делать». Если Глава 4 даёт сырьё из интервью и воркшопов, а Глава 5 структурирует и утверждает требования, то Глава 6 отвечает на стратегический вопрос: **почему мы вообще меняемся, куда именно движемся, что нам мешает, и как конкретно это сделаем.**

Четыре задачи Главы 6 выстраиваются в единую аналитическую цепочку:

```
6.1 Текущее состояние  →  6.2 Будущее состояние
          ↓                          ↓
  6.3 Оценка рисков      →  6.4 Стратегия изменений
```

Выходы этой цепочки — бизнес-потребности (BN-xxx), бизнес-цели (BG-xxx), риски (RK-xxx) и стратегия изменений (SOL-xxx) — становятся фундаментом для всей последующей работы: Главы 7 (проектирование требований) и Главы 8 (оценка решения).

Почему именно эту главу часто делают плохо. На практике BA нередко пропускают стратегический анализ или выполняют его формально: пишут одну страницу «описания проблемы» и сразу переходят к функциональным требованиям. В результате требования оказываются «в воздухе» — никто не может ответить на вопрос «зачем это нужно бизнесу?». Согласование затягивается, приоритеты спорны, а когда проект заканчивается — непонятно, достигли ли мы того чего хотели.

Фаза проекта. Вся Глава 6 выполняется в фазе `analysis`. Если вы ещё не переключили фазу — попросите AIналитик сделать это или запустите скрипт `python phase.py analysis`.

Задача 6.1 — Analyze Current State (Анализ текущего состояния)

Краткое описание

BA исследует и документирует то, как организация работает **сейчас**: бизнес-процессы, технологии, структуру, политики, внешние факторы. Главная цель — не описать всё подряд, а выявить корневые причины проблем и сформулировать **бизнес-потребности**: конкретные, измеримые обоснования для изменений.

Это точка отсчёта для всего что будет дальше. Без неё нельзя описать будущее состояние, нельзя оценить риски, нельзя сформировать стратегию — и нельзя потом измерить успех проекта.

Боли и проблемы BA

«Описываем симптомы, а не причины». BA собрал жалобы: «медленно», «неудобно», «теряются данные». Это всё симптомы. Корневая причина может быть одна — например, отсутствие единой базы данных — но BA не докапывается до неё. В результате проектируется решение «под симптомы» и через полгода проблема возвращается в другом месте.

«Бизнес-потребность сформулирована как решение». Классическая ошибка: вместо «мы теряем 30% клиентов из-за медленной обработки» пишут «нам нужна CRM-система». Если бизнес-потребность — это решение, то альтернативы не рассматриваются вовсе. Проект изначально идёт по одному пути без анализа.

«Нет цифр». «Процесс неэффективный», «клиенты недовольны», «много ручной работы» — всё это описания без метрик. Без базовых цифр невозможно будет доказать ценность изменения после его внедрения. И невозможно приоритизировать: насколько неэффективный? Насколько недовольны?

«Анализируем всё подряд». BA пытается описать всю организацию целиком — и через три недели у него 80 страниц текста, которые никто не читает. Анализ затягивается, стейкхолдеры теряют интерес, а до реальных решений руки не доходят.

«RCA делается формально». «Диаграмма Исикавы нарисована» — галочка поставлена. Но реальная корневая причина так и не была установлена, потому что фасилитация была поверхностной. В итоге решение направлено не туда.

Что мы реализовали

Скоупирование анализа с умными defaults. Первый шаг — явный контракт: что именно анализируем из 8 возможных элементов (бизнес-потребности, процессы и возможности, технологии, оргструктура, политики и регуляции, бизнес-архитектура, активы, внешние факторы). Платформа предлагает набор по умолчанию в зависимости от типа инициативы: для `process_improvement` — это процессы, технологии и политики, для `new_system` — возможности, технологии и архитектура. BA не угадывает что нужно анализировать — получает отправную точку.

Структурированный сбор данных по каждому элементу. Для каждого элемента из скоупа платформа задаёт конкретные вопросы и помогает BA структурировать ответы. Результат — не «поток сознания», а конкретное измеримое описание с метриками, источниками и pain points.

RCA — три техники на выбор. Платформа поддерживает три подхода к анализу корневых причин:

- **«Пять почему»** — для одной проблемы с линейной цепочкой причин. Быстро, 15–30 минут.
- **Диаграмма Исикавы (fishbone)** — когда причины многофакторные: Люди, Процессы, Технологии, Данные.
- **Дерево проблем** — стратегический анализ с последствиями, когда нужно убедить спонсора.

Независимо от выбранной техники результат нормализуется в единый формат — это важно для автоматической связки с бизнес-потребностями.

Формулировка и регистрация бизнес-потребностей. После RCA платформа помогает сформулировать бизнес-потребности по строгому шаблону: что не так сейчас (с цифрами), почему это происходит (ссылка на RCA), что будет если не менять (cost of inaction), что ожидаем от изменений. Каждая бизнес-потребность получает идентификатор BN-001, BN-002 и автоматически регистрируется в репозитории трассировки (5.1) как upstream-вершина всей цепочки: `BN → BR → FR → TC`.

Проверка полноты и финальный отчёт. Перед завершением платформа проверяет: все ли элементы из скоупа заполнены, есть ли хотя бы один RCA, связаны ли бизнес-потребности с корневыми причинами. Итоговый отчёт сохраняется в папку `reports` в формате Markdown — готов к отправке стейкхолдерам.

Ценности для BA

Экономия времени на структурировании. Обычно BA тратит значительное время не на сам анализ, а на то чтобы решить: что именно описывать, в каком формате, насколько детально. Платформа снимает эту нагрузку: скоупирование занимает 5 минут диалога. Дальше BA отвечает на конкретные вопросы по каждому элементу — не думает о структуре, а думает о содержании.

Защита от «лечения симптомов». RCA-инструменты встроены в рабочий процесс — BA не может «случайно» пропустить анализ причин и перейти к решениям. Когда корневая причина явно зафиксирована и связана с бизнес-потребностью, все последующие решения проверяются против неё. Это снижает риск дорогостоящего разворота в середине разработки.

Измеримое обоснование изменений. Бизнес-потребности с метриками — это язык, который понимает спонсор. Вместо «нам нужны улучшения» BA приходит с «мы теряем 2.4 млн рублей в квартал из-за ручной обработки заявок (RCA-001), при автоматизации ожидаем сокращение времени обработки с 8 до 1.5 часов». Это убедительное обоснование, а не просьба о ресурсах.

Трассировка с самого начала. BN-xxx узлы, созданные в 6.1, становятся корнями всего дерева трассировки. В конце проекта будет видно: эта функция (FR-045) была разработана потому что есть бизнес-потребность BN-002, которая возникла из корневой причины RCA-001, подтверждённой такими-то данными. Это профессиональная защищаемость каждого решения.

Плавный переход в 6.2. Данные 6.1 автоматически становятся контекстом для 6.2: бизнес-потребности становятся основой для целей будущего состояния, текущие метрики — baseline для KPI. BA не начинает 6.2 с чистого листа.

Как пользоваться: пример

Проект: внутренняя система согласования договоров в производственной компании.

«Нужно проанализировать текущее состояние по проекту contract-approval. У нас проблемы со скоростью согласования договоров. Тип инициативы — улучшение процесса.»

Платформа предлагает скоуп: бизнес-потребности, процессы и возможности, технологии, политики. BA уточняет глубину — standard. Далее — итеративный диалог: AIналитик задаёт вопросы по каждому элементу, BA отвечает.

По итогу сбора данных: *«Запусти RCA по проблеме скорости согласования. Буду использовать пять почему.»*

Диалог по пяти «почему» выявляет корневую причину: отсутствие единого реестра статусов договоров заставляет каждого согласующего проверять почту и звонить коллегам.

«Зафиксируй бизнес-потребность: ускорить цикл согласования с текущих 14 дней до 3 дней, стоимость просрочки — 180 тысяч в месяц.»

BN-001 зарегистрирована. Финальный отчёт готов в `reports/6_1_current_state_contract-approval.md`.

BA не запоминал команд. Не думал какой инструмент вызывать. Только описывал контекст — платформа вела по процессу.

Задача 6.2 — Define Future State (Определение будущего состояния)

Краткое описание

BA описывает целевое состояние организации: как должны работать процессы, технологии и структура **после** изменений. Ключевые выходы — SMART-цели с измеримыми KPI, gap-анализ (явное описание разрыва между as-is и to-be) и оценка потенциальной ценности изменений.

Это задача, на которой решается: «что именно считать успехом проекта».

Боли и проблемы BA

«Цели без измерений». «Улучшить клиентский сервис», «повысить эффективность», «снизить риски» — это намерения, не цели. Они не позволяют в конце проекта ответить: мы достигли того, что хотели? Спонсор всегда может сказать «ну, мы хотели большего». BA не защищён.

«Будущее описывается как список внедряемого». «Поставим CRM, настроим интеграцию, обучим команду» — это план внедрения, не описание будущего состояния. Разница критична: описание будущего отвечает «как будет работать», а не «что будем делать».

«Gap-анализ не делается явно». BA понимает разрыв интуитивно, но нигде не фиксирует его структурированно. В результате в задаче 6.4 нет основания для выбора стратегии — приходится либо возвращаться назад, либо принимать решения «по ощущению».

«Ограничения выясняются поздно». Бюджетные ограничения, технические запреты, регуляторные рамки — BA узнаёт о них в середине проектирования, когда часть работы уже выполнена. Перепроектирование обходится дорого.

«Ценность изменения не оценивается». BA знает что «будет лучше», но не пытается структурировать: какие типы выгод ожидаем? Насколько они значительны? Это делает разговор со спонсором абстрактным и снижает его готовность выделять ресурсы.

Что мы реализовали

«Прошлое рядом с будущим» — UX-паттерн. Если 6.1 выполнена для того же проекта, при описании каждого элемента будущего состояния платформа автоматически показывает текущее состояние этого же элемента рядом. BA не переключается между документами — видит контраст прямо в диалоге. Это ускоряет работу и снижает риск что «будущее» случайно повторит «текущее».

SMART-валидация целей. Для каждой бизнес-цели платформа проверяет: есть ли измеримый KPI, есть ли baseline (от чего отталкиваемся), есть ли срок. Цель без KPI — не цель, платформа это фиксирует и предлагает улучшение. Каждая бизнес-цель получает идентификатор BG-xxx и регистрируется в трассировочном репозитории.

Явный gap-анализ как отдельный артефакт. Gap-анализ — не «само собой подразумевающийся шаг», а отдельный инструмент с собственным артефактом (`{project}_gap_analysis.json`). Для каждого разрыва фиксируется: тип изменения (новое / улучшение / устранение / замена), степень сложности. Этот файл — обязательный вход для задачи 6.4.

Структурированный реестр ограничений. Бюджет, сроки, технические запреты, регуляторные рамки — каждое ограничение получает тип, описание и статус: предполагаемое или подтверждённое. Предполагаемые ограничения платформа явно помечает как требующие валидации — «возможно это не ограничение, а просто привычка».

Оценка потенциальной ценности. Структурированный список ожидаемых выгод с типами (финансовые, операционные, стратегические, человеческие), оценкой значимости и уверенности. Это не бухгалтерский расчёт — это контекст для задачи 7.6, где будет выполнен детальный анализ ценности.

Ценности для BA

SMART-цели как защита от переоценки успеха. Когда через год спонсор говорит «ну, мы ожидали большего», BA открывает BG-001: «цель была — сократить время обработки с 14 до 3 дней. Достигли 4 дней — 97% от цели». Это разговор о данных, а не о впечатлениях. Платформа

делает цели защищаемыми ещё на этапе их постановки.

Gap-анализ как экономия на этапе 6.4. BA, который сделал gap-анализ в 6.2, в задаче 6.4 не начинает с нуля при выборе стратегии. Платформа автоматически использует gap-артефакт как вход: вот что нужно изменить, вот сложность каждого изменения. Работа 6.4 сокращается вдвое.

Ранняя фиксация ограничений = меньше переделок. Ограничения, зафиксированные в 6.2, становятся контекстом для проектирования в Главе 7. Вместо того чтобы узнать о бюджетном ограничении на этапе оценки дизайн-опций (7.5) и переделывать работу — BA и команда работают в известных рамках с самого начала.

Связность с остальной платформой. Данные 6.2 питают три последующих задачи: gap_analysis → 6.4 (стратегия), бизнес-цели → 7.3 (бизнес-контекст для требований), оценка ценности → 7.6 (анализ value). BA делает работу один раз — платформа переиспользует результаты.

Как пользоваться: пример

Продолжение проекта contract-approval. 6.1 выполнена, BN-001 зафиксирована.

«Описываем будущее состояние для contract-approval. Хотим сократить цикл согласования с 14 до 3 дней за 6 месяцев.»

Платформа скоупирует анализ — те же элементы что в 6.1. По каждому элементу рядом показывает текущее состояние: «сейчас — согласование по email, ручное уведомление, нет единого статуса». BA описывает как должно быть.

«Зафиксируй цель: сократить средний срок согласования с 14 до 3 рабочих дней к 1 октября.»

Платформа AIналитик проверяет SMART: метрика есть, baseline есть, срок есть — BG-001 зарегистрирована.

«Запусти gap-анализ.»

Три ключевых gap: нет единого реестра статусов (HIGH, замена), нет автоуведомлений (MEDIUM, новое), согласование требует личной подписи (LOW, улучшение).

«Зафиксируй ограничение: бюджет не более 3 млн рублей, срок — 6 месяцев.»

Отчёт и gap_analysis.json сохранены — готовы к использованию в 6.3 и 6.4.

Задача 6.3 — Assess Risks (Оценка рисков)

Краткое описание

BA идентифицирует угрозы достижению бизнес-целей, оценивает их по вероятности и воздействию, планирует меры реагирования и формирует обоснованную рекомендацию для спонсора: продолжать проект, продолжать с условиями по снижению рисков или не начинать.

Боли и проблемы BA

«Риски — формальность». Таблица рисков создана потому что «так надо». Никто её не читает, меры реагирования не исполняются, риски не обновляются. Документ-призрак, который никак не влияет на решения.

«Риски сформулированы расплывчато». «Риск интеграции», «риск сроков», «риск бюджета» — это категории, не риски. Когда риск расплывчатый, его невозможно ни оценить вероятность, ни придумать конкретный mitigation-план. При наступлении такого «риска» все удивляются.

«Нет связи между рисками и решениями». BA описал риски в одном документе, написал стратегию в другом. Никто не проверял: а выбранная стратегия снижает топ-риски? Или она их усугубляет? Связь существует только в голове BA, если вообще существует.

«Спонсор не знает своей позиции по риску». BA приходит с risk matrix, а спонсор спрашивает «ну и что?». Нет разговора о толерантности к риску — значит, нет критериев для оценки: вот этот риск с score 15 — это нормально или катастрофа? Зависит от контекста организации.

«Рекомендация — личное мнение BA». «Я думаю, риски приемлемые» — это не профессиональная позиция. Спонсор может не согласиться, и тогда BA в уязвимой позиции. Нет объективных критериев.

Что мы реализовали

Автоимпорт черновиков рисков из контекста. Если выполнены задачи 6.1 и 6.2 — платформа автоматически сканирует артефакты и предлагает черновики рисков: из корневых причин 6.1, из ограничений и gaps 6.2, из упомянутых стейкхолдерами проблем (4.2). BA не начинает с пустой страницы — проверяет предложенный список и дополняет его.

Формат риска «Если X, то Y». Платформа требует чёткой формулировки: «Если [триггер/условие], то [последствие]». Примеры — «Если API legacy-системы не поддерживает нужные методы, то интеграция займёт на 6 недель больше» вместо «риск интеграции». Такую формулировку можно оценить и по ней можно составить конкретный mitigation-план.

Risk matrix с полуколичественной оценкой. Каждый риск оценивается по двум осям: likelihood (1–5) и impact (1–5). Платформа строит матрицу, классифицирует риски по зонам Low / Medium / High и формирует cumulative profile. Это не просто красивая таблица — это основание для рекомендации.

Явная позиция по риск-толерантности. Перед матрицей BA фиксирует tolrance*level организации и порог High-рисков. Быстрые ориентиры: банк или госсектор → risk*averse, коммерческая компания → neutral, стартап → risk_seeking. После этого оценка «score 15 — это High» имеет конкретный смысл для данной организации.

Детерминированная рекомендация с narrative. Логика определения типа рекомендации — алгоритмическая: нет High-рисков → `proceed_despite_risk`; есть High-риски с mitigation → `proceed_with_mitigation`; критичные риски без mitigation → `do_not_proceed`. Платформа

добавляет конкретный текст с цифрами. BA приходит к спонсору не с личным мнением, а с обоснованной позицией.

Интеграция с трассировкой. При финализации риски (RK-xxx) могут быть зарегистрированы в репозитории 5.1 со связями `threatens` к бизнес-потребностям. Это означает: в задаче 5.4 (управление изменениями) будет видно какие риски угрожают каким бизнес-потребностям.

Ценности для BA

От «формального документа» к рабочему инструменту принятия решений. Риск-реестр, созданный через платформу, напрямую влияет на 6.4: при сравнении вариантов стратегии каждый вариант оценивается по тому, какие риски он снижает, а какие усугубляет. Риски из 6.3 буквально входят в матрицу выбора стратегии.

Защищаемая рекомендация для спонсора. Когда спонсор спрашивает «вы уверены что нам стоит двигаться вперёд?», BA отвечает: «Из 11 идентифицированных рисков 2 находятся в High-зоне. По обоим разработан mitigation-план. При выполнении планов суммарный профиль снижается с 78 до 42. Рекомендация — proceed*with*mitigation.» Это конкретно и защищаемо.

Экономия времени через автоимпорт. BA, который добросовестно выполнил 6.1 и 6.2, получает черновики рисков «бесплатно» — платформа сканирует уже созданные артефакты. Вместо того чтобы думать «а что могло пойти не так?» с чистого листа, BA проверяет предложенное и дополняет специфическими рисками.

Профессиональная коммуникация. Отчёт 6.3 — это документ для спонсора. Он написан человеческим языком: топ-3 High-риска, mitigation-планы, рекомендация. BA не объясняет что такое risk matrix — просто передаёт документ.

Как пользоваться: пример

«Оцениваем риски для проекта contract-approval. Тип инициативы — улучшение процесса. Стандартная глубина анализа.»

Платформа предлагает скоупировать и, если доступны 6.1/6.2 артефакты, сканирует их. Предлагает черновики рисков: «Если legacy-система согласования не поддерживает API-интеграцию, то потребуется переработка модуля — добавить?»

BA подтверждает релевантные риски, добавляет специфические: «Добавь риск: Если ключевой пользователь (директор по правовым вопросам) не примет новый процесс, то adoption составит менее 40% и цели не будут достигнуты».

«Установи толерантность к риску: коммерческая компания, нейтральная позиция, порог High — 15.»

«Запусти risk matrix.»

Результат: 2 High-риска (интеграция и user adoption), 4 Medium, 5 Low.

«Сгенерируй рекомендацию.»

Рекомендация: `proceed_with_mitigation`. Narrative: «При реализации mitigation по RK-003 и RK-007 суммарный профиль снижается до приемлемого уровня. Ключевое условие — провести прототипирование API в первые 2 недели проекта.»

Задача 6.4 — Define Change Strategy (Стратегия изменений)

Краткое описание

BA синтезирует всё накопленное в Главе 6: формирует скоуп решения, оценивает готовность организации к изменениям, сравнивает варианты стратегии и определяет план перехода — как именно будет реализовано изменение: одним большим шагом, поэтапно или сначала пилот.

Это кульминация стратегического анализа и стартовая точка для Главы 7.

Боли и проблемы BA

«Стратегия появляется из воздуха». «Мы решили делать в три фазы» — откуда это решение? Никакого обоснования нет. Если кто-то спросит «почему три фазы, а не две или пять?» — ответа нет. Решение было принято на совещании по ощущениям.

«Scope creep начинается сразу». В начале проекта нет явного документа «что входит, что не входит». Первые же встречи начинают добавлять функциональность, никто не возражает, потому что нет зафиксированных рамок. К середине проекта scope удвоился.

«Готовность организации не оценивается». BA выбирает big_bang стратегию, не учитывая что в организации не было ни одного крупного IT-проекта за последние 5 лет, нет внутренней экспертизы, руководство меняется каждый год. Проект стартует и через 3 месяца начинается саботаж со стороны команды — классический organizational readiness failure.

«do_nothing не рассматривается». «Зачем рассматривать вариант ничего не делать, мы же уже решили делать?» — распространённая позиция. В результате нет явного сравнения: а что произойдёт если оставить как есть? Это лишает проект чёткого обоснования перед советом директоров.

«Переходные состояния не планируются». BA описал конечное состояние, но не промежуточные. В результате каждая фаза проекта «висит в воздухе» — нет понимания, что должно работать после фазы 1, какую ценность это даёт уже сейчас, а не в конце.

Что мы реализовали

Автоимпорт контекста из 6.1 + 6.2 + 6.3. При инициализации 6.4 платформа читает все артефакты предыдущих задач: бизнес-потребности BN-xxx, бизнес-цели BG-xxx, gap-анализ, риски RK-xxx. BA начинает работу уже с заполненным контекстом — не нужно «вспоминать что мы делали раньше».

Явный скоуп решения с категоризацией capabilities. Каждая capability (процесс, технология, данные, люди, оргструктура), которая изменяется в проекте, регистрируется явно с указанием степени critical gap (high / medium / low / none) и ссылкой на gap-анализ из 6.2. Также явно фиксируется что **не входит** в скоуп — это первая линия защиты от scope creep.

Оценка готовности организации по 6 измерениям. Платформа оценивает: вовлечённость руководства, культурная готовность, доступность ресурсов, операционная готовность, техническая зрелость, история изменений в организации. Каждое измерение — оценка 1–5 с обоснованием. Итоговый readiness*score определяет вердикт: ready / proceed*with*caution / not*ready. Низкий score — не приговор: это сигнал добавить «Фазу 0» по подготовке организации.

Реестр стратегических вариантов с do*nothing*. *Вариант «ничего не делать» (OPT-000) добавляется автоматически и требует явного обоснования — что произойдёт с бизнес-потребностями если оставить как есть. Это не формальность: это аргумент для совета директоров «мы рассмотрели статус-кво — вот почему он неприемлем». Для каждого реального варианта (big*bang / phased / pilot_first) фиксируются плюсы, минусы, инвестиции и связь с рисками из 6.3.

Взвешенная матрица сравнения вариантов. Платформа применяет 6 критериев с весами: соответствие бизнес-целям (25%), снижение рисков (20%), стоимость (20%), скорость первой ценности (15%), соответствие readiness_score (10%), реализуемость (10%). BA выставляет оценки по каждому варианту по каждому критерию — платформа считает winner и формирует narrative: почему именно этот вариант победил, с конкретными ссылками на BG, RK и readiness.

Переходные состояния с явной ценностью на каждой фазе. Для каждой фазы фиксируется: какие capabilities реализуются, какие gaps закрываются, какие риски остаются, и — ключевое — **какую standalone ценность получает бизнес по итогу этой фазы**. Если фаза не даёт самостоятельной ценности — это сигнал пересмотреть нарезку.

Ценности для BA

Обоснованная стратегия, а не решение «по ощущениям». Когда руководство спрашивает «почему phased, а не big*bang?», BA открывает матрицу сравнения: вот readiness*score = 2.8 (proceed*with*caution), вот риск RK-007 (technology, High), вот критерий «соответствие readiness» — phased выигрывает с отрывом. Решение принято с данными.

Скоуп зафиксирован на старте. Явный список capabilities в скоупе и явный список «не входит» — это документ, к которому можно апеллировать. «Это было в исходном скоупе? Нет — значит это CR». BA защищён от неформального scope creep с первого дня.

Реалистичный план, который не провалится на людях. Readiness assessment — это инструмент предотвращения организационных сбоев, которые являются одной из главных причин провала ИТ-проектов. BA, который заранее зафиксировал «вовлечённость руководства = 2/5» и добавил Фазу 0 по change management, снижает этот риск явно и проактивно.

Каждая фаза как мини-ценность. Переходные состояния с явной ценностью на каждом этапе — это основа для управления ожиданиями. После первой фазы у бизнеса есть что-то работающее и полезное. Это поддерживает мотивацию, снижает риск закрытия проекта «на полпути» и даёт

данные для проверки гипотез до полного внедрения.

Стратегия как контракт для всей последующей работы. `{project}_change_strategy.jsoon` — это вход для Главы 7 (что специфицировать) и Главы 8 (как оценивать результат). BA, сделавший 6.4 качественно, не будет переделывать архитектуру требований в середине проекта из-за изменившегося скоупа.

Как пользоваться: пример

«Определяем стратегию изменений для contract-approval. Горизонт — 6 месяцев, Agile-подход.»

Платформа импортирует контекст: BN-001, BG-001, gap-анализ (3 gap), 2 High-риска.

«Определи скоуп решения: в скоупе — модуль статусов договоров, система автоуведомлений, интеграция с ERP. Не в скоупе — электронная подпись (отдельный проект).»

«Оцени готовность организации. Вовлечённость руководства — 4 (директор лично инициировал проект). Культурная готовность — 3 (команда осторожна с новым). Технология — 3 (ERP старый, но с API). История изменений — 2 (прошлые проекты затягивались).»

Readiness score: 3.1 → `proceed_with_caution`.

«Добавь вариант phased: две фазы, инвестиции medium, риск интеграции снижается за счёт пилота в фазе 1.»

«Сравни варианты.»

Winner: phased. Narrative: «Учитывая readiness_score 3.1 и High-риск интеграции (RK-003), поэтапная стратегия оптимальна — первая фаза проверяет технический риск и даёт ценность при ограниченных инвестициях.»

«Определи переходные состояния. Фаза 1 (3 месяца): модуль статусов + уведомления, закрываем gap "нет единого реестра". Ценность: сокращение времени поиска статуса договора с 2 часов до 5 минут. Фаза 2 (3 месяца): интеграция с ERP, полная автоматизация. Ценность: цель BG-001 достигнута.»

Отчёт и `contract-approval_change_strategy.json` сохранены. Проект готов к Главе 7.

Финальный синтез по Главе 6

Глава 6 — это аналитический позвоночник всего проекта. Если Глава 4 даёт «что говорят стейкхолдеры», а Глава 5 — «что мы зафиксировали как требования», то Глава 6 отвечает на вопрос «почему это имеет смысл и как мы это сделаем». Без неё требования висят в воздухе без стратегического обоснования.

Каждая задача Главы 6 устраняет конкретный класс рисков:

- 6.1 устраняет риск «лечения симптомов» — вместо этого решается корневая причина

- 6.2 устраняет риск «успех неизмерим» — SMART-цели с KPI дают чёткий критерий
- 6.3 устраняет риск «сюрпризы в середине» — топ-угрозы идентифицированы заранее
- 6.4 устраняет риск «провал на реализации» — стратегия обоснована и скоуп зафиксирован

Цепочка артефактов Главы 6 после полного прохождения выглядит так:

```
reports/
    6_1_current_state_{project}.md        ← анализ as-is, BN-xxx
    6_2_future_state_{project}.md         ← цели BG-xxx, gap-анализ
    6_3_risk_assessment_{project}.md      ← реестр RK-xxx, рекомендация
    6_4_change_strategy_{project}.md      ← скоуп SOL-xxx, стратегия, фазы
```

Все четыре документа — это профессиональный стратегический пакет, готовый к презентации спонсору и передаче в Главу 7.

Ответственность BA в Главе 6 — три вещи: предоставить контекст (описать что происходит в организации сейчас), принять стратегические решения (где провести границу скоупа, какой вариант выбрать, какова позиция по риску) и следить за фазой `analysis`. Всё остальное — структурирование, хранение, генерация отчётов, трассировка, импорт контекста между задачами — берёт на себя платформа.

Практический результат: BA, прошедший Главу 6 через платформу, приходит в Главу 7 с чётким ответом на вопрос «что именно и зачем мы проектируем». Это не просто список требований — это стратегически обоснованная позиция с измеримыми целями, известными ограничениями и зафиксированным скоупом. Фундамент для качественной работы на следующем этапе.